

# СВОДНЫЙ ПЛАН ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА «ДОСТУПНОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ»

Руководитель проекта	Каганов В.Ш., заместитель Министра образования и науки РФ
Администратор проекта	Мозглякова С.В., заместитель директора Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки России
Разработчики сводного плана	Ракова М.Н., генеральный директор Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Республиканский государственный центр многокомпонентных информационных компьютерных сред» (ФГБНУ «Республиканский мультимедиа центр») Тимкин А.Е., заместитель генерального директора, ФГБНУ «Республиканский мультимедиа центр» Инкин М.А., руководитель департамента, ФГБНУ «Республиканский мультимедиа центр» Зак Е.М., руководитель департамента, ФГБНУ «Республиканский мультимедиа центр»

## 1. План приоритетного проекта по контрольным точкам<sup>1</sup>

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
<b>Общие организационные мероприятия по приоритетному проекту</b>					
1.	Утвержден Паспорт приоритетного проекта	30.11.2016	1) протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30.11.2016 года № 12 2) паспорт приоритетного проекта	Каганов В.Ш., заместитель министра образования и науки РФ	Президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам
2.	Сформирована рабочая группа проекта	25.12.2016	Состав рабочих органов приоритетного проекта	Каганов В.Ш., заместитель министра образования и науки РФ	Руководитель проекта
3.	Утверждены изменения в Паспорт приоритетного проекта с учетом поручений Президента Российской Федерации по реализации послания Президента Российской Федерации федеральному собранию	20.12.2016	1) протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 2) паспорт приоритетного проекта	Каганов В.Ш., заместитель министра образования и науки РФ	Президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам
4.	Утвержден Сводный план реализации приоритетного проекта	30.01.2017	Сводный план приоритетного проекта	Каганов В.Ш., заместитель министра образования и науки РФ	Проектный комитет

<sup>1</sup> План мероприятий установлен с учетом выделения дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета и подлежит ежегодному уточнению при формировании федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

5.	Определен федеральный модельный центр дополнительного образования детей (далее - ФМЦ)	1.03.2017	1) Акт Министерства образования и науки РФ о наделении подведомственной организации функциями ФМЦ  Государственное задание подведомственной организации	Каганов В.Ш., заместитель министра образования и науки РФ	Проектный комитет
6.	Утверждена форма соглашения между федеральными и региональными модельными центрами	1.03.2017	Акт Министерства образования и науки РФ	Каганов В.Ш., заместитель министра образования и науки РФ	Руководитель проекта
7.	Уточнены параметры финансового обеспечения проекта и сформированы соответствующие обоснования бюджетных ассигнований при формировании федерального закона о федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов	1.09.2017	Проект федерального закона о федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы	Каганов В.Ш., заместитель министра образования и науки РФ  Лавров А.М., заместитель министра финансов РФ	Проектный комитет
8.	Уточнены параметры финансового обеспечения проекта и сформированы соответствующие обоснования бюджетных ассигнований при формировании федерального закона о федеральном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов	1.09.2018	Проект федерального закона о федеральном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы	Каганов В.Ш., заместитель министра образования и науки РФ  Лавров А.М., заместитель министра финансов РФ	Проектный комитет

9.	Уточнены параметры финансового обеспечения проекта и сформированы соответствующие обоснования бюджетных ассигнований при формировании федерального закона о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов	1.09.2019	Проект федерального закона о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы	Каганов В.Ш., заместитель министра образования и науки РФ  Лавров А.М., заместитель министра финансов РФ	Проектный комитет
10.	Подведены промежуточные итоги реализации проекта в 2017 году и скорректирован сводного плана приоритетного проекта (при необходимости), утвержден рабочий план на 2018 год	15.12.2017	Отчет о промежуточных итогах реализации проекта	Каганов В.Ш., заместитель министра образования и науки РФ	Проектный комитет
11.	Подведены промежуточные итоги реализации проекта в 2018 году и скорректирован сводного плана приоритетного проекта (при необходимости), утвержден рабочий план на 2019 год	15.12.2018	Отчет о промежуточных итогах реализации проекта	Каганов В.Ш., заместитель министра образования и науки РФ	Проектный комитет
12.	Подведены промежуточные итоги реализации проекта в 2019 году и скорректирован сводного плана приоритетного проекта (при необходимости), утвержден рабочий план на 2020 год	15.12.2019	Отчет о промежуточных итогах реализации проекта	Каганов В.Ш., заместитель министра образования и науки РФ	Проектный комитет
13.	Подведены промежуточные итоги реализации проекта	1.02.2021	Отчет о промежуточных итогах реализации проекта	Каганов В.Ш., заместитель министра образования и науки РФ	Проектный комитет

14.	Разработана программа сопровождения и дальнейшего развития результатов проекта на период до 2025 года	1.02.2021	1) протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 2) программа сопровождения и дальнейшего развития результатов проекта на период до 2025 года	Каганов В.Ш., заместитель министра образования и науки РФ	Президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам
<b>Функциональное направление: развитие региональных систем дополнительного образования детей</b>					
15.	Принято решение о выделении средств федерального бюджета на софинансирование региональных мероприятий по созданию и развитию модельных центров	25.12.2016	Федеральный закон о федеральном бюджете	Лавров А.М., заместитель министра финансов РФ	Проектный комитет
16.	Принято решение о выделении средств федерального бюджета организациям, реализующим лучшие практики дополнительного образования и осуществляющим мероприятия по содействию развитию дополнительного образования детей	25.12.2016	Федеральный закон о федеральном бюджете	Лавров А.М., заместитель министра финансов РФ	Проектный комитет
17.	Опубликовано на сайте Минобрнауки России объявление о проведении отбора субъектов РФ в целях предоставления субсидии из федерального бюджета на софинансирование региональных мероприятий по созданию и развитию модельных центров	16.12.2016	Объявление о проведении отбора на 2017 год региональных программ развития образования в целях предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий	Мозглякова С.В. заместитель директора Департамента Министерства образования и науки РФ	Руководитель проекта

18.	Опубликованы на сайте Минобрнауки России объявление о проведении отбора юридических лиц в целях предоставления субсидии из федерального бюджета на поддержку организаций, реализующих лучшие практики дополнительного образования и осуществляющих мероприятия по содействию развитию дополнительного образования детей	16.12.2016	Объявление о проведении конкурсного отбора юридических лиц на предоставление в 2017 году грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам	Мозглякова С.В. заместитель директора Департамента Министерства образования и науки РФ  Ракова М.Н., генеральный директор ФГБНУ «Республиканский мультимедиа центр»	Руководитель проекта
19.	Отобраны проекты и утверждено распределение средств федерального бюджета на софинансирование региональных мероприятий по созданию и развитию модельных центров	1.02.2017	Распоряжение Правительства Российской Федерации об утверждении распределения субсидий предоставляемых в 2017 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	Мозглякова С.В. заместитель директора Департамента Министерства образования и науки РФ	Проектный комитет

20.	Отобраны проекты и утверждено распределение средств федерального бюджета организациям, реализующим лучшие практики дополнительного образования и осуществляющим мероприятия по содействию развитию дополнительного образования детей	1.02.2017	Приказ Минобрнауки России о распределении грантов в форме субсидий, предоставляемых в 2017 году	Мозглякова С.В. заместитель директора Департамента Министерства образования и науки РФ  Ракова М.Н., генеральный директор ФГБНУ «Республиканский мультимедиа центр»	Руководитель проекта
21.	Заключены соглашения с пилотными субъектами Российской Федерации <sup>2</sup> о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование региональных мероприятий по созданию и развитию модельных центров	1.03.2017	Соглашения (не менее 7) с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	Мозглякова С.В. заместитель директора Департамента Министерства образования и науки РФ  координатор проекта в субъекте РФ-победителе отбора пилотных субъектов РФ	Руководитель проекта

<sup>2</sup> Перечень субъектов будет уточнен по итогам проведения отбора субъектов РФ

22.	Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям, осуществляющим мероприятия по содействию развитию дополнительного образования детей	1.03.2017	Соглашения (не менее 7) с юридическими лицами <sup>3</sup> о предоставлении грантов в форме субсидии из федерального бюджета	Мозглякова С.В. заместитель директора Департамента Министерства образования и науки РФ	Руководитель проекта
23.	Проведена экспертная сессия по вопросу формирования основных подходов в деятельности пилотных модельных центров на основании анализа региональных практик	10.03.2017	Определены основные подходы с учетом мнения профессионального сообщества	Ракова М.Н., генеральный директор ФГБНУ «Республиканский мультимедиа центр»  Мозглякова С.В. заместитель директора Департамента Министерства образования и науки РФ  Организация, определенная ФМЦ  координатор проекта в субъекте РФ-победителе отбора пилотных субъектов РФ	Руководитель проекта

<sup>3</sup> Перечень юридических лиц будет определен по итогам проведения отбора

24.	Проведена экспертная сессия по вопросу создания общедоступного федерального навигатора (с региональными и муниципальными сегментами) по дополнительным общеобразовательным программам	10.03.2017	Определены основные подходы с учетом мнения профессионального сообщества	<p>Мозглякова С.В. заместитель директора Департамента Министерства образования и науки РФ</p> <p>Организация, определенная ФМЦ</p> <p>координатор проекта в субъекте РФ-победителе отбора пилотных субъектов РФ</p>	Руководитель проекта
25.	Проведена экспертная сессия по организации независимой оценки качества дополнительного образования детей, а также по закреплению понятия и содержание внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности на основании анализа региональных практик	15.03.2017	Определены основные подходы с учетом мнения профессионального сообщества	<p>Ракова М.Н., генеральный директор ФГБНУ «Республиканский мультимедиа центр»</p> <p>Мозглякова С.В. заместитель директора Департамента Министерства образования и науки РФ</p>	Руководитель проекта

26.	Разработаны рекомендации по основным подходам к деятельности пилотных модельных центров	25.03.2017	Методические рекомендации по основным подходам к деятельности пилотных модельных центров	<p>Организация, определенная ФМЦ</p> <p>Ракова М.Н., генеральный директор ФГБНУ «Республиканский мультимедиа центр»</p> <p>Мозглякова С.В. заместитель директора Департамента Министерства образования и науки РФ</p> <p>координатор проекта в субъекте РФ-победителе отбора пилотных субъектов РФ</p>	Руководитель проекта
-----	-----------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

27.	Разработаны методические рекомендации по организации независимой оценки качества дополнительного образования детей	1.04.2017	Методические рекомендации по организации независимой оценки качества дополнительного образования детей	Каганов В.Ш., заместитель министра образования и науки РФ  заместитель министра культуры РФ  заместитель министра спорта РФ	Проектный комитет
-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

28.	<p>Размещены закупки работ (услуг) в целях обеспечения реализации сводного плана на 2017 год<sup>4</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- апробация независимой оценки качества дополнительного образования детей</li> <li>- формирование прототипа общедоступного федерального навигатора (с региональными и муниципальными сегментами) по дополнительным общеобразовательным программам</li> <li>- мониторинг перехода региональных систем дополнительного образования детей на нормативно-подушевое финансирование</li> <li>- мониторинг и оценка эффективности внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности</li> <li>- обеспечение общественно-профессионального обсуждения требований профессионального стандарта педагога дополнительного образования</li> <li>- формирование типовых моделей организации при реализации дополнительных общеобразовательных программ сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, (образовательных учреждений) высшего образования, профессиональных образовательных организаций и предприятий, в том числе в части организации получения детьми навыков проектной, исследовательской</li> </ul>	10.04.2017	Извещения о проведении закупки работ (услуг)	<p>Мозглякова С.В. заместитель директора Департамента Министерства образования и науки РФ</p> <p>Ракова М.Н., генеральный директор ФГБНУ «Республиканский мультимедиа центр»</p> <p>Суколенов И.В., заместитель директора Департамента Министерства образования и науки РФ</p> <p>Организация,</p>	Руководитель проекта
4	<p>Наименование работ (услуг) высшей закупки</p>	<p>характер и будут уточнены при формировании конкурсной документации для осуществления</p>	<p>определенная ФМЦ</p>		

29.	Сформирован перечня символики (брендбук) приоритетного проекта	17.04.2017	Брендбук приоритетного проекта	<p>Мозглякова С.В. заместитель директора Департамента Министерства образования и науки РФ</p> <p>Ракова М.Н., генеральный директор ФГБНУ «Республиканский мультимедиа центр»</p>	Руководитель проекта
30.	Сформирован отчет о показателях деятельности системы дополнительного образования детей в Российской Федерации на основе данных федеральных статистических наблюдений, в том числе по формам № 1-ДО, 1-ДОП и № 76-РИК	28.04.2017	Отчет о показателях деятельности системы дополнительного образования детей в Российской Федерации	<p>Каганов В.Ш., заместитель министра образования и науки РФ</p> <p>Андрущак Г.В., директор Департамента Министерства образования и науки РФ</p> <p>Организация, определенная ФМЦ</p>	Проектный комитет

31.	Проведение установочного семинара-совещания со всеми субъектами РФ по вопросам реализации в регионах приоритетного проекта	19.05.2017	Резолюция семинара-совещания	<p>Ракова М.Н., генеральный директор ФГБНУ «Республиканский мультимедиа центр»</p> <p>Мозглякова С.В. заместитель директора Департамента Министерства образования и науки РФ</p> <p>Представитель Министерства культуры РФ</p> <p>Представитель Министерства спорта РФ</p> <p>координатор проекта в субъекте РФ</p>	Руководитель проекта
-----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

32.	Сформирована модель центра выявления и поддержки одаренных детей, в том числе с учётом опыта образовательного Фонда «Талант и Успех» (модель сетевого взаимодействия с образовательной или иной организацией, осуществляющей функции центра выявления и поддержки одаренных детей в случае ее наличия в субъекте Российской Федерации)	24.05.2017	1) Модель центра выявления и поддержки одаренных детей 2) Методические рекомендации по апробации модели	Каганов В.Ш., заместитель министра образования и науки РФ  Ракова М.Н., генеральный директор ФГБНУ «Республиканский мультимедиа центр»  Организация, определенная ФМЦ  Представитель образовательного Фонда «Талант и Успех»	Проектный комитет
-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

33.	Проведено заседание рабочей группы проекта по обсуждению хода реализации сводного плана	16.06.2017	Протокол заседания рабочей группы проекта  Ракова М.Н., генеральный директор ФГБНУ «Республиканский мультимедиа центр»  Мозглякова С.В. заместитель директора Департамента Министерства образования и науки РФ  Представитель Министерства культуры РФ  Представитель Министерства спорта РФ  Организация, определенная ФМЦ  Члены рабочей группы проекта	Руководитель проекта
-----	-----------------------------------------------------------------------------------------	------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

34.	Проведена экспертная сессия по вопросу уточнения требований профессионального стандарта педагога дополнительного образования	12.07.2017	<p>Определены основные подходы с учетом мнения профессионального сообщества</p>	<p>Ракова М.Н., генеральный директор ФГБНУ «Республиканский мультимедиа центр»</p> <p>Мозглякова С.В. заместитель директора Департамента Министерства образования и науки РФ</p> <p>Представитель Министерства труда и социальной защиты РФ</p> <p>Представитель Министерства культуры РФ</p> <p>Представитель Министерства спорта РФ</p> <p>координатор проекта в субъекте РФ-победителе отбора пилотных субъектов РФ</p> <p>организация, определённая в установленном порядке</p>	Руководитель проекта
-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

35.	Создан прототип общедоступного федерального навигатора (с региональными и муниципальными сегментами) по дополнительным общеобразовательным программам	1.08.2017	1) Прототип общедоступного федерального навигатора - совокупность информационных сервисов 2) Паспорт прототипа и рекомендации по их использованию	Каганов В.Ш., заместитель министра образования и науки РФ	Проектный комитет
-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	-------------------

	<p>36. Проведена экспертная сессия по вопросу совершенствования (при необходимости - упрощения) требований к организации предоставления дополнительного образования детей для отдельных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе естественнонаучной и технической направленностей</p>	28.08.2017	<p>Определены основные подходы с учетом мнения профессионального сообщества</p>	<p>Ракова М.Н., генеральный директор ФГБНУ «Республиканский мультимедиа центр»</p> <p>Мозглякова С.В. заместитель директора Департамента Министерства образования и науки РФ</p> <p>Представитель Министерства труда и социальной защиты РФ</p> <p>Представитель Министерства культуры РФ</p> <p>Представитель Министерства спорта РФ</p> <p>Представитель Роспотребнадзора</p> <p>Организация, определенная ФМЦ</p> <p>координатор проекта в субъекте РФ</p>	<p>Руководитель проекта</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------

37.	Создан сайт в сети «Интернет» (страница на уже существующем сайте по теме образования) посвященная приоритетному проекту	22.09.2017	Сайт в сети «Интернет» (страница на уже существующем сайте по теме образования) посвященная приоритетному проекту	Каганов В.Ш., заместитель министра образования и науки РФ  Организация, определенная ФМЦ	Проектный комитет
-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

38.	Разработаны типовые образовательные программы, направленные на развитие профессионального мастерства и уровня компетенций педагогов и других участников сферы дополнительного образования детей	10.10.2017	1) Типовые образовательные программы 2) Рекомендации по их внедрению	<p>Ракова М.Н., генеральный директор ФГБНУ «Республиканский мультимедиа центр»</p> <p>Мозглякова С.В. заместитель директора Департамента Министерства образования и науки РФ</p> <p>Представитель Министерства культуры РФ</p> <p>Представитель Министерства спорта РФ</p> <p>координатор проекта в субъекте РФ-победителе отбора пилотных субъектов РФ</p> <p>Организация, определенная ФМЦ организация, определённая в установленном порядке поставщиком (подрядчиком,</p>	Руководитель проекта
-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	-------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

39.	Уточнено понятие и содержание внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности	1.11.2017	1) Методические рекомендации по обновлению содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности 2) (при необходимости) внесены изменения в нормативные акты Минобрнауки России, в том числе в части федеральных государственных образовательных стандартов общего образования	Каганов В.Ш., заместитель министра образования и науки РФ	Проектный комитет
40.	Уточнены требования профессионального стандарта педагога дополнительного образования	1.11.2017	Приказ Минтруда России об утверждении профессионального стандарта	Каганов В.Ш., заместитель министра образования и науки РФ  заместитель министра труда и социальной защиты РФ  заместитель министра культуры РФ  заместитель министра спорта РФ	Проектный комитет

41.	Проведен мониторинг регионального опыта внедрения модели центров выявления и поддержки одаренных детей, с учётом опыта образовательного фонда «Талант и Успех» (модель сетевого взаимодействия с образовательной или иной организацией, осуществляющей функции центра выявления и поддержки одаренных детей в случае ее наличия в субъекте Российской Федерации)	17.11.2017	Сводный аналитический отчет по не менее 7 субъектам РФ (участвующим в апробации)	Мозглякова С.В. заместитель директора Департамента Министерства образования и науки РФ  Ракова М.Н., генеральный директор ФГБНУ «Республиканский мультимедиа центр»	Руководитель проекта
42.	Подготовлены рекомендации по внедрению профессионального стандарта педагога дополнительного образования	20.11.2017	Методические рекомендации по внедрению профессионального стандарта педагога дополнительного образования	Мозглякова С.В. заместитель директора Департамента Министерства образования и науки РФ  Ракова М.Н., генеральный директор ФГБНУ «Республиканский мультимедиа центр»  Представитель образовательного Фонда «Талант и Успех»	Руководитель проекта

43.	Проведен второй семинар-совещание со всеми субъектами РФ по вопросам реализации в регионах приоритетного проекта в рамках Всероссийского съезда педагогов дополнительного образования детей	27.11.2017	Резолюция семинара-совещания	<p>Ракова М.Н., генеральный директор ФГБНУ «Республиканский мультимедиа центр»</p> <p>Мозглякова С.В. заместитель директора Департамента Министерства образования и науки РФ</p> <p>Представитель Министерства культуры РФ</p> <p>Представитель Министерства спорта РФ</p> <p>Организация, определенная ФМЦ</p> <p>координатор проекта в субъекте РФ</p>	Руководитель проекта
-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

44.	Проведен мониторинг перехода региональных систем дополнительного образования детей на нормативно-подушевое финансирование	1.12.2017	Сводный аналитический отчет по 85 субъектам РФ о переходе региональных систем дополнительного образования детей на нормативно-подушевое финансирование	Каганов В.Ш., заместитель министра образования и науки РФ	Проектный комитет
45.	Разработаны типовые модели организации при реализации дополнительных общеобразовательных программ сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, образовательных организаций высшего образования, профессиональных образовательных организаций и предприятий, в том числе в части организации получения детьми навыков проектной, исследовательской и творческой деятельности	1.12.2017	Методические рекомендации по внедрению типовых моделей организации при реализации дополнительных общеобразовательных программ сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, образовательных организаций высшего образования, профессиональных образовательных организаций и предприятий, в том числе в части организации получения детьми навыков проектной, исследовательской и творческой деятельности	Каганов В.Ш., заместитель министра образования и науки РФ  координатор проекта в субъекте РФ  Организация, определенная ФМЦ  организация, определённая в установленном порядке поставщиком (подрядчиком, исполнителем) соответствующих услуг (работ)	Проектный комитет

46.	Не менее 70 % детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачено дополнительным образованием	1.12.2017	Данные предварительного мониторинга охвата детей дополнительными общеобразовательными программами	Каганов В.Ш., заместитель министра образования и науки РФ  Организация, определенная ФМЦ  координатор проекта в субъекте РФ	Проектный комитет
47.	Создано не менее 7 модельных центров, на базе которых в том числе функционируют центры выявления и поддержки одаренных детей, им учётom опыта Образовательного Фонда «Талант и Успех»	1.12.2017	Правоустанавливающие документы по модельным центрам в 7 субъектах РФ	Каганов В.Ш., заместитель министра образования и науки РФ  Организация, определенная ФМЦ  координатор проекта в субъекте РФ-победителе отбора пилотных субъектов РФ	Руководитель проекта

48.	Не менее 7 пилотных субъектов Российской Федерации сформировали региональные и муниципальные компоненты федерального навигатора по дополнительным общеобразовательным программам	1.12.2017	Разделы пилотных субъектов РФ, созданных на основе прототипа общедоступного федерального навигатора	Каганов В.Ш., заместитель министра образования и науки РФ  Организация, определенная ФМЦ  координатор проекта в субъекте РФ-победителе отбора пилотных субъектов РФ	Руководитель проекта
-----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

49.	На основе опыта деятельности пилотных модельных центров обобщена практика их деятельности и разработаны единые рекомендации по основным направлениям деятельности модельного центра дополнительного образования детей	15.12.2017	Единые рекомендации по основным направлениям деятельности модельного центра дополнительного образования детей	<p>Ракова М.Н., генеральный директор ФГБНУ «Республиканский мультимедиа центр»</p> <p>Мозглякова С.В. заместитель директора Департамента Министерства образования и науки РФ</p> <p>Организация, определенная ФМЦ</p> <p>координатор проекта в субъекте РФ</p>	Руководитель проекта
50.	Принято решение о выделении средств федерального бюджета на софинансирование региональных мероприятий по созданию и развитию модельных центров	25.12.2017	Федеральный закон о федеральном бюджете	Лавров А.М., заместитель министра финансов РФ	Проектный комитет
51.	Принято решение о выделении средств федерального бюджета организациям, осуществляющим мероприятия по содействию развитию дополнительного образования детей	25.12.2017	Федеральный закон о федеральном бюджете	Лавров А.М., заместитель министра финансов РФ	Проектный комитет

52.	Опубликовано на сайте Минобрнауки России объявление о проведении отбора субъектов РФ в целях предоставления субсидии из федерального бюджета на софинансирование региональных мероприятий по созданию и развитию модельных центров	26.12.2017	Объявление о проведении отбора на 2018 год региональных программ развития образования в целях предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий	Мозглякова С.В. заместитель директора Департамента Министерства образования и науки РФ	Руководитель проекта
53.	Опубликованы на сайте Минобрнауки России объявление о проведении отбора юридических лиц в целях предоставления субсидии из федерального бюджета на поддержку организаций, реализующих лучшие практики дополнительного образования и осуществляющих мероприятия по содействию развитию дополнительного образования детей	26.12.2017	Объявление о проведении конкурсного отбора юридических лиц на предоставление в 2018 году грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам	Мозглякова С.В. заместитель директора Департамента Министерства образования и науки РФ  Ракова М.Н., генеральный директор ФГБНУ «Республиканский мультимедиа центр»	Руководитель проекта

54.	Отобраны проекты, утверждено распределение и заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование региональных мероприятий по созданию и развитию модельных центров	1.03.2018	Распоряжение Правительства Российской Федерации об утверждении распределения субсидий предоставляемых в 2018 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	Мозглякова С.В. заместитель директора Департамента Министерства образования и науки РФ  Ракова М.Н., генеральный директор ФГБНУ «Республиканский мультимедиа центр»	Проектный комитет
55.	Отобраны проекты, утверждено распределение и заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям, осуществляющим мероприятия по содействию развитию дополнительного образования детей	1.03.2018	Приказ Минобрнауки России о распределении грантов в форме субсидий, предоставляемых в 2018 году	Мозглякова С.В. заместитель директора Департамента Министерства образования и науки РФ  Ракова М.Н., генеральный директор ФГБНУ «Республиканский мультимедиа центр»	Руководитель проекта

56.	Сформирована современная система сопровождения развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров системы дополнительного образования детей	1.03.2018	<p>1) Программа повышения квалификации педагогических кадров системы дополнительного образования детей</p> <p>2) Программа повышения квалификации управленческих кадров системы дополнительного образования детей</p> <p>3) Методические рекомендации по сопровождению развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров системы дополнительного образования детей</p>	<p>Ракова М.Н., генеральный директор ФГБНУ «Республиканский мультимедиа центр»</p> <p>Мозглякова С.В. заместитель директора Департамента Министерства образования и науки РФ</p> <p>Представитель Министерства труда и социальной защиты РФ</p> <p>Представитель Министерства культуры РФ</p> <p>Представитель Министерства спорта РФ</p> <p>координатор проекта в субъекте РФ-победителе отбора пилотных субъектов РФ</p> <p>организация, определённая в установленном порядке</p>	Руководитель проекта
-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

57.	Сформирована рабочая группа по формированию системы карьерного роста педагогов дополнительного образования детей	1.03.2018	Акт Минобрнауки России	<p>Каганов В.Ш., заместитель министра образования и науки РФ</p> <p>Представитель Министерства труда и социальной защиты РФ</p> <p>Представитель Министерства культуры РФ</p> <p>Представитель Министерства спорта РФ</p>	Проектный комитет
-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

58.	Проведено заседание рабочей группы проекта по обсуждению хода реализации сводного плана	16.06.2018	Протокол заседания рабочей группы проекта	<p>Мозглякова С.В. заместитель директора Департамента Министерства образования и науки РФ</p> <p>Представитель Министерства культуры РФ</p> <p>Представитель Министерства спорта РФ</p> <p>Организация, определенная ФМЦ</p> <p>Члены рабочей группы проекта</p>	Руководитель проекта
-----	-----------------------------------------------------------------------------------------	------------	-------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

59.	Сформирована рабочая группа по разработке и апробации стандарта обеспечения доступности дополнительного образования для детей с различными образовательными потребностями и возможностями (в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, одаренными, находящимися в трудной жизненной ситуации)	1.09.2018	Акт Минобрнауки России	Каганов В.Ш., заместитель министра образования и науки РФ  Представитель Министерства труда и социальной защиты РФ  Представитель Министерства культуры РФ  Представитель Министерства спорта РФ	Руководитель проекта
-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

60.	Сформирована рабочая группа и утверждена дорожная карта по включению сведений о системе дополнительного образования детей в ГИС «Контингент»	15.03.2018	<p>1) Акт Минобрнауки России об утверждении состава рабочей группы</p> <p>2) Акт Минобрнауки России об утверждении дорожной карты</p>	<p>Мозглякова С.В. заместитель директора Департамента Министерства образования и науки РФ</p> <p>Представитель Министерства связи и массовых коммуникаций РФ</p> <p>Представитель Министерства культуры РФ</p> <p>Представитель Министерства спорта РФ</p>	Руководитель проекта
-----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

61.	Заклучены соглашения с пилотными субъектами Российской Федерации <sup>5</sup> о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование региональных мероприятий по созданию и развитию модельных центров	1.04.2018	Соглашения (не менее 7) с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	Мозглякова С.В. заместитель директора Департамента Министерства образования и науки РФ  координатор проекта в субъекте РФ-победителе отбора пилотных субъектов РФ	Руководитель проекта
62.	Заклучены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям, осуществляющим мероприятия по содействию развитию дополнительного образования детей	1.04.2018	Соглашения (не менее 7) с юридическими лицами <sup>6</sup> о предоставлении грантов в форме субсидии из федерального бюджета	Мозглякова С.В. заместитель директора Департамента Министерства образования и науки РФ	Руководитель проекта

<sup>5</sup> Перечень субъектов будет уточнен по итогам проведения отбора субъектов РФ

<sup>6</sup> Перечень юридических лиц будет определен по итогам проведения отбора

63.	Обеспечено включение сведений о системе дополнительного образования детей в ГИС «Контингент»	1.09.2018	Сведения корректно включены в ГИС «Контингент»	<p>Мозглякова С.В. заместитель директора Департамента Министерства образования и науки РФ</p> <p>Представитель Министерства связи и массовых коммуникаций РФ</p>	Руководитель проекта
64.	Утвержден план по совершенствованию статистического наблюдения детей, охваченных дополнительным образованием, с учетом опыта территорий опережающего развития	1.09.2018	Акт Правительства Российской Федерации	<p>Каганов В.Ш., заместитель министра образования и науки РФ</p> <p>Представитель Министерства связи и массовых коммуникаций РФ</p> <p>Представитель Министерства культуры РФ</p> <p>Представитель Министерства спорта РФ</p> <p>Представитель Росстата</p>	Проектный комитет

65.	Не менее 71% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены дополнительным образованием	1.12.2018	Данные предварительного мониторинга охвата детей дополнительными общеобразовательными программами	Каганов В.Ш., заместитель министра образования и науки РФ  Организация, определенная ФМЦ  координатор проекта в субъекте РФ	Проектный комитет
66.	Функционирует не менее 31 модельного центра дополнительного образования детей	1.12.2018	1) Отчеты о деятельности не менее 31 модельного центра дополнительного образования детей 2) Публичная презентация отчетов деятельности в субъекте Российской Федерации, на территории которого расположен модельный центр	Каганов В.Ш., заместитель министра образования и науки РФ  Организация, определенная ФМЦ  координатор проекта в субъекте РФ-победителе отбора пилотных субъектов РФ	Руководитель проекта

67.	Не менее 31 субъекта Российской Федерации сформировали региональные и муниципальные компоненты федерального навигатора по дополнительным общеобразовательным программам	1.12.2018	Разделы пилотных субъектов РФ, созданных на основе прототипа общедоступного федерального навигатора	Каганов В.Ш., заместитель министра образования и науки РФ  Организация, определенная ФМЦ  координатор проекта в субъекте РФ-победителе отбора пилотных субъектов РФ	Руководитель проекта
68.	10 % детей охвачены дополнительным образованием с использованием персонифицированного финансирования <sup>7</sup> путем закрепления за участниками дополнительного образования определенного объема средств и их передачи организации (индивидуальному предпринимателю) после выбора соответствующей программы	1.12.2018	1) Данные предварительного мониторинга 2) Отчеты субъектов Российской Федерации	Каганов В.Ш., заместитель министра образования и науки РФ  Организация, определенная ФМЦ  координатор проекта в субъекте РФ-победителе отбора пилотных субъектов РФ	Руководитель проекта

<sup>7</sup> В случае принятия проекта Федерального закона «О государственном (муниципальном) заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

69.	Принято решение о выделении средств федерального бюджета на софинансирование региональных мероприятий по созданию и развитию модельных центров	25.12.2018	Федеральный закон о федеральном бюджете	Лавров А.М., заместитель министра финансов РФ	Проектный комитет
70.	Принято решение о выделении средств федерального бюджета организациям, осуществляющим мероприятия по содействию развитию дополнительного образования детей	25.12.2018	Федеральный закон о федеральном бюджете	Лавров А.М., заместитель министра финансов РФ	Проектный комитет
71.	Опубликовано на сайте Минобрнауки России объявление о проведении отбора субъектов РФ в целях предоставления субсидии из федерального бюджета на софинансирование региональных мероприятий по созданию и развитию модельных центров	26.12.2018	Объявление о проведении отбора на 2019 год региональных программ развития образования в целях предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий	Мозглякова С.В. заместитель директора Департамента Министерства образования и науки РФ	Руководитель проекта
72.	Опубликованы на сайте Минобрнауки России объявления о проведении отбора юридических лиц в целях предоставления субсидии из федерального бюджета на поддержку организаций, реализующих лучшие практики дополнительного образования и осуществляющих мероприятия по содействию развитию дополнительного образования детей	26.12.2018	Объявление о проведении конкурсного отбора юридических лиц на предоставление в 2019 году грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам	Мозглякова С.В. заместитель директора Департамента Министерства образования и науки РФ  Ракова М.Н., генеральный директор ФГБНУ «Республиканский мультимедиа центр»	Руководитель проекта

73.	Отобраны проекты, утверждено распределение и заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование региональных мероприятий по созданию и развитию модельных центров	1.03.2019	Распоряжение Правительства Российской Федерации об утверждении распределения субсидий предоставляемых в 2019 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	Мозглякова С.В. заместитель директора Департамента Министерства образования и науки РФ  Ракова М.Н., генеральный директор ФГБНУ «Республиканский мультимедиа центр»	Проектный комитет
74.	Отобраны проекты, утверждено распределение и заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям, осуществляющим мероприятия по содействию развитию дополнительного образования детей	1.03.2019	Приказ Минобрнауки России о распределении грантов в форме субсидий, предоставляемых в 2019 году	Мозглякова С.В. заместитель директора Департамента Министерства образования и науки РФ  Ракова М.Н., генеральный директор ФГБНУ «Республиканский мультимедиа центр»	Руководитель проекта

75.	<p>Утвержден стандарт обеспечения доступности дополнительного образования для детей с различными образовательными потребностями и возможностями (в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, одаренными, находящимися в трудной жизненной ситуации)</p>	1.03.2019	<p>Акт Правительства Российской Федерации</p>	<p>Каганов В.Ш., заместитель министра образования и науки РФ</p> <p>Представитель Министерства труда и социальной защиты РФ</p> <p>Представитель Министерства культуры РФ</p> <p>Представитель Министерства спорта РФ</p>	<p>Проектный комитет</p>
-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------

76.	Проведено заседание рабочей группы проекта по обсуждению хода реализации сводного плана	16.06.2019	Протокол заседания рабочей группы проекта	<p>Мозглякова С.В. заместитель директора Департамента Министерства образования и науки РФ</p> <p>Представитель Министерства культуры РФ</p> <p>Представитель Министерства спорта РФ</p> <p>Организация, определенная ФМЦ</p> <p>Члены рабочей группы проекта</p>	Руководитель проекта
-----	-----------------------------------------------------------------------------------------	------------	-------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

77.	Проведена пилотная апробация стандарта обеспечения доступности дополнительного образования для детей с различными образовательными потребностями и возможностями (в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, одаренными, находящимися в трудной жизненной ситуации)	1.09.2019	1) Отчет о пилотной апробации 2) Рекомендации по внесению изменений в стандарт	Каганов В.Ш., заместитель министра образования и науки РФ  Представитель Министерства труда и социальной защиты РФ  Представитель Министерства культуры РФ  Представитель Министерства спорта РФ  координатор проекта в субъекте РФ	Руководитель проекта
-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

78.	Сформирована система карьерного роста педагогов дополнительного образования детей	1.11.2019	Методические рекомендации по созданию условия для карьерного роста педагогов дополнительного образования детей	<p>Каганов В.Ш., заместитель министра образования и науки РФ</p> <p>Представитель Министерства труда и социальной защиты РФ</p> <p>Представитель Министерства культуры РФ</p> <p>Представитель Министерства спорта РФ</p> <p>координатор проекта</p>	Руководитель проекта
-----	-----------------------------------------------------------------------------------	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

79.	Не менее 73% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены дополнительным образованием	1.12.2019	Данные предварительного мониторинга охвата детей дополнительными общеобразовательными программами	Каганов В.Ш., заместитель министра образования и науки РФ  Организация, определенная ФМЦ  координатор проекта в субъекте РФ	Проектный комитет
80.	Функционирует не менее 58 модельных центров	1.12.2019	1) Отчеты о деятельности не менее 58 модельных центров дополнительного образования детей 2) Публичная презентация отчетов деятельности в субъекте Российской Федерации, на территории которого расположен модельный центр	Каганов В.Ш., заместитель министра образования и науки РФ  Организация, определенная ФМЦ  координатор проекта в субъекте РФ-победителе отбора пилотных субъектов РФ	Руководитель проекта

81.	Во всех субъектах Российской Федерации сформированы региональные компоненты федерального навигатора по дополнительным общеобразовательным программам	1.12.2019	Разделы пилотных субъектов РФ, созданных на основе прототипа общедоступного федерального навигатора	Каганов В.Ш., заместитель министра образования и науки РФ  Организация, определенная ФМЦ  координатор проекта в субъекте РФ-победителе отбора пилотных субъектов РФ	Руководитель проекта
82.	20 % детей охвачены дополнительным образованием с использованием персонифицированного финансирования <sup>б</sup> путем закрепления за участниками дополнительного образования определенного объема средств и их передачи организации (индивидуальному предпринимателю) после выбора соответствующей программы	1.12.2019	1) Данные предварительного мониторинга 2) Отчеты субъектов Российской Федерации	Каганов В.Ш., заместитель министра образования и науки РФ  Организация, определенная ФМЦ  координатор проекта в субъекте РФ-победителе отбора пилотных субъектов РФ	Руководитель проекта

83.	Принято решение о выделении средств федерального бюджета на софинансирование региональных мероприятий по созданию и развитию модельных центров	25.12.2019	Федеральный закон о федеральном бюджете	Лавров А.М., заместитель министра финансов РФ	Проектный комитет
84.	Принято решение о выделении средств федерального бюджета организациям, осуществляющим мероприятия по содействию развитию дополнительного образования детей	25.12.2019	Федеральный закон о федеральном бюджете	Лавров А.М., заместитель министра финансов РФ	Проектный комитет
85.	Опубликовано на сайте Минобрнауки России объявление о проведении отбора субъектов РФ в целях предоставления субсидии из федерального бюджета на софинансирование региональных мероприятий по созданию и развитию модельных центров	26.12.2019	Объявление о проведении отбора на 2020 год региональных программ развития образования в целях предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий	Мозглякова С.В. заместитель директора Департамента Министерства образования и науки РФ	Руководитель проекта
86.	Опубликованы на сайте Минобрнауки России объявления о проведении отбора юридических лиц в целях предоставления субсидии из федерального бюджета на поддержку организаций, реализующих лучшие практики дополнительного образования и осуществляющих мероприятия по содействию развитию дополнительного образования детей	26.12.2019	Объявление о проведении конкурсного отбора юридических лиц на предоставление в 2020 году грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам	Мозглякова С.В. заместитель директора Департамента Министерства образования и науки РФ  Ракова М.Н., генеральный директор ФГБНУ «Республиканский мультимедиа центр»	Руководитель проекта

87.	<p>Отобраны проекты, утверждено распределение и заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование региональных мероприятий по созданию и развитию модельных центров</p>	1.03.2020	<p>Распоряжение Правительства Российской Федерации об утверждении распределения субсидий предоставляемых в 2020 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации</p>	<p>Мозглякова С.В. заместитель директора Департамента Министерства образования и науки РФ</p> <p>Ракова М.Н., генеральный директор ФГБНУ «Республиканский мультимедиа центр»</p>	Проектный комитет
88.	<p>Отобраны проекты, утверждено распределение и заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям, осуществляющим мероприятия по содействию развитию дополнительного образования детей</p>	1.03.2020	<p>Приказ Минобрнауки России о распределении грантов в форме субсидий, предоставляемых в 2020 году</p>	<p>Мозглякова С.В. заместитель директора Департамента Министерства образования и науки РФ</p> <p>Ракова М.Н., генеральный директор ФГБНУ «Республиканский мультимедиа центр»</p>	Руководитель проекта

89.	Не менее 75% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены дополнительным образованием	1.12.2020	Данные предварительного мониторинга охвата детей дополнительными общеобразовательными программами	Каганов В.Ш., заместитель министра образования и науки РФ  Организация, определенная ФМЦ  координатор проекта в субъекте РФ	Проектный комитет
90.	Во всех субъектах Российской Федерации функционируют модельные центры дополнительного образования детей	1.12.2020	1) Отчеты о деятельности модельных центров дополнительного образования детей 2) Публичная презентация отчетов деятельности в субъекте Российской Федерации, на территории которого расположен модельный центр	Каганов В.Ш., заместитель министра образования и науки РФ  Организация, определенная ФМЦ  координатор проекта в субъекте РФ-победителе отбора пилотных субъектов РФ	Руководитель проекта

91.	50 % детей охвачены дополнительным образованием с использованием персонифицированного финансирования <sup>б</sup> путем закрепления за участниками дополнительного образования определенного объема средств и их передачи организации (индивидуальному предпринимателю) после выбора соответствующей программы	1.12.2020	1) Данные предварительного мониторинга 2) Отчеты субъектов Российской Федерации	Каганов В.Ш., заместитель министра образования и науки РФ  Организация, определенная ФМЦ  координатор проекта в субъекте РФ-победителе отбора пилотных субъектов РФ	Руководитель проекта
92.	Не менее 75 % детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены дополнительным образованием	30.11.2021	Данные предварительного мониторинга охвата детей дополнительными общеобразовательными программами	Каганов В.Ш., заместитель министра образования и науки РФ  Организация, определенная ФМЦ  координатор проекта в субъекте РФ	Проектный комитет
<b>Функциональное направление: развитие технической и естественнонаучной направленности дополнительного образования детей</b>					

93.	Принято решение о выделении средств федерального бюджета на софинансирование региональных мероприятий по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум»	25.12.2016	Федеральный закон о федеральном бюджете	Лавров А.М., заместитель министра финансов РФ	Проектный комитет
94.	Опубликовано на сайте Минобрнауки России объявление о проведении отбора субъектов РФ в целях предоставления субсидии из федерального бюджета на софинансирование региональных мероприятий по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум»	16.12.2016	Объявление о проведении отбора на 2017 год региональных программ развития образования в целях предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий	Ракова М.Н., генеральный директор ФГБНУ «Республиканский мультимедиа центр»  Мозглякова С.В. заместитель директора Департамента Министерства образования и науки РФ	Руководитель проекта

95.	<p>Определена организация, осуществляющая организационно-техническое обеспечение реализации проекта по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум»</p>	18.01.2017	<p>Государственное задание подведомственной Минобрнауки России организации</p>	<p>Зарубин А.В., директор Департамента Министерства образования и науки РФ</p> <p>Мозглякова С.В. заместитель директора Департамента Министерства образования и науки РФ</p>	<p>Руководитель проекта</p>
96.	<p>Отобраны проекты и утверждено распределение средств федерального бюджета на софинансирование региональных мероприятий по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум»</p>	1.02.2017	<p>Распоряжение Правительства Российской Федерации об утверждении распределения субсидий, предоставляемых в 2017 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации</p>	<p>Ракова М.Н., генеральный директор ФГБНУ «Республиканский мультимедиа центр»</p> <p>Мозглякова С.В. заместитель директора Департамента Министерства образования и науки РФ</p>	<p>Проектный комитет</p>

97.	Заклучены соглашения с субъектами Российской Федерации <sup>8</sup> о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование региональных мероприятий по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум»	1.03.2017	Соглашения (не менее 17) с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	Мозглякова С.В. заместитель директора Департамента Министерства образования и науки РФ  координатор проекта в субъекте РФ-победителе отбора субъектов РФ	Руководитель проекта
-----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

<sup>8</sup> Перечень субъектов будет уточнен по итогам проведения отбора субъектов РФ

98.	7 % детей в общей численности детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, охвачены дополнительными общеобразовательными программами технической и естественнонаучной направленности, в том числе на базе технопарков «Кванториум»	1.03.2017	1) Данные предварительного мониторинга 2) Отчеты субъектов Российской Федерации	Мозглякова С.В. заместитель директора Департамента Министерства образования и науки РФ  Ракова М.Н., генеральный директор ФГБНУ «Республиканский мультимедиа центр»  координатор проекта в субъекте РФ-победителе отбора субъектов РФ	Руководитель проекта
99.	Принято решение о проведении на территории Российской Федерации международного конкурса детских инженерных команд	1.06.2017	Акт Правительства Российской Федерации	Лавров А.М., заместитель министра финансов РФ	Проектный комитет

100	Создано за счет средств федеральной поддержки не менее 34 детских технопарков «Кванториум» <sup>9</sup>	1.12.2017	Правоустанавливающие документы по детским технопаркам «Кванториум»	<p>Мозглякова С.В. заместитель директора Департамента Министерства образования и науки РФ</p> <p>Ракова М.Н., генеральный директор ФГБНУ «Республиканский мультимедиа центр»</p> <p>координатор проекта в субъекте РФ-победителе отбора субъектов РФ</p>	Руководитель проекта
-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

<sup>9</sup> Из которых 17 создано в 2016 году в рамках предоставления субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы в части мероприятия 3.5 «Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся» (распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2016 г. № 1940-р)

101	Проведена образовательная сессия для педагогических кадров детских технопарков «Кванториум»	15.12.2017	1) Отчет о проведении образовательной сессии 2) Выданы сертификаты о повышении квалификации	Ракова М.Н., генеральный директор ФГБНУ «Республиканский мультимедиа центр»  координатор проекта в субъекте РФ-победителе отбора субъектов РФ	Руководитель проекта
102	Принято решение о выделении средств федерального бюджета на софинансирование региональных мероприятий по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум»	25.12.2017	Федеральный закон о федеральном бюджете	Лавров А.М., заместитель министра финансов РФ	Проектный комитет
103	Опубликовано на сайте Минобрнауки России объявление о проведении отбора субъектов РФ в целях предоставления субсидии из федерального бюджета на софинансирование региональных мероприятий по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум»	26.12.2017	Объявление о проведении отбора на 2018 год региональных программ развития образования в целях предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий	Ракова М.Н., генеральный директор ФГБНУ «Республиканский мультимедиа центр»  Мозглякова С.В. заместитель директора Департамента Министерства образования и науки РФ	Руководитель проекта

104	<p>Определена организация, осуществляющая организационно-техническое обеспечение реализации проекта по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум»</p>	18.01.2018	<p>Государственное задание подведомственной Минобрнауки России организации</p>	<p>Зарубин А.В., директор Департамента Министерства образования и науки РФ</p> <p>Мозглякова С.В. заместитель директора Департамента Министерства образования и науки РФ</p>	<p>Руководитель проекта</p>
105	<p>Отобраны проекты, утверждено распределение и заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование региональных мероприятий по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум»</p>	1.03.2018	<p>Распоряжение Правительства Российской Федерации об утверждении распределения субсидий, предоставляемых в 2017 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации</p>	<p>Ракова М.Н., генеральный директор ФГБНУ «Республиканский мультимедиа центр»</p> <p>Мозглякова С.В. заместитель директора Департамента Министерства образования и науки РФ</p>	<p>Проектный комитет</p>

106	На территории Российской Федерации проведен международный конкурс детских инженерных команд	1.11.2018	Конкурс проведен	Ракова М.Н., генеральный директор ФГБНУ «Республиканский мультимедиа центр»  Мозглякова С.В. заместитель директора Департамента Министерства образования и науки РФ	Руководитель проекта
-----	---------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

107	12 % детей в общей численности детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, охвачены дополнительными общеобразовательными программами технической и естественнонаучной направленности, в том числе на базе технопарков «Кванториум»	1.12.2018	1) Данные предварительного мониторинга 2) Отчеты субъектов Российской Федерации	Мозглякова С.В. заместитель директора Департамента Министерства образования и науки РФ  Ракова М.Н., генеральный директор ФГБНУ «Республиканский мультимедиа центр»  координатор проекта в субъекте РФ-победителе отбора субъектов РФ	Руководитель проекта
-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

108	Создано за счет средств федеральной поддержки не менее 58 детских технопарка «Кванториум»	1.12.2018	Правоустанавливающие документы по детским технопаркам «Кванториум»	<p>Мозглякова С.В. заместитель директора Департамента Министерства образования и науки РФ</p> <p>Ракова М.Н., генеральный директор ФГБНУ «Республиканский мультимедиа центр»</p> <p>координатор проекта в субъекте РФ-победителе отбора субъектов РФ</p>	Руководитель проекта
109	Проведена образовательная сессия для педагогических кадров детских технопарков «Кванториум»	15.12.2018	<p>1) Отчет о проведении образовательной сессии</p> <p>2) Выданы сертификаты о повышении квалификации</p>	<p>Ракова М.Н., генеральный директор ФГБНУ «Республиканский мультимедиа центр»</p> <p>координатор проекта в субъекте РФ-победителе отбора субъектов РФ</p>	Руководитель проекта

110	Принято решение о выделении средств федерального бюджета на софинансирование региональных мероприятий по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум»	25.12.2018	Федеральный закон о федеральном бюджете	Лавров А.М., заместитель министра финансов РФ	Проектный комитет
111	Опубликовано на сайте Минобрнауки России объявление о проведении отбора субъектов РФ в целях предоставления субсидии из федерального бюджета на софинансирование региональных мероприятий по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум»	26.12.2018	Объявление о проведении отбора на 2019 год региональных программ развития образования в целях предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий	Ракова М.Н., генеральный директор ФГБНУ «Республиканский мультимедиа центр»  Мозглякова С.В. заместитель директора Департамента Министерства образования и науки РФ	Руководитель проекта

112	<p>Определена организация, осуществляющая организационно-техническое обеспечение реализации проекта по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум»</p>	18.01.2019	<p>Государственное задание подведомственной Минобрнауки России организации</p>	<p>Зарубин А.В., директор Департамента Министерства образования и науки РФ</p> <p>Мозглякова С.В. заместитель директора Департамента Министерства образования и науки РФ</p>	<p>Руководитель проекта</p>
113	<p>Отобраны проекты, утверждено распределение и заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование региональных мероприятий по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум»</p>	1.03.2019	<p>Распоряжение Правительства Российской Федерации об утверждении распределения субсидий, предоставляемых в 2017 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации</p>	<p>Ракова М.Н., генеральный директор ФГБНУ «Республиканский мультимедиа центр»</p> <p>Мозглякова С.В. заместитель директора Департамента Министерства образования и науки РФ</p>	<p>Проектный комитет</p>

114	15 % детей в общей численности детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, охвачены дополнительными общеобразовательными программами технической и естественнонаучной направленности, в том числе на базе технопарков «Кванториум»	1.12.2019	1) Данные предварительного мониторинга 2) Отчеты субъектов Российской Федерации	Мозглякова С.В. заместитель директора Департамента Министерства образования и науки РФ  Ракова М.Н., генеральный директор ФГБНУ «Республиканский мультимедиа центр»  координатор проекта в субъекте РФ-победителе отбора субъектов РФ	Руководитель проекта
-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

115	Создано за счет средств федеральной поддержки не менее 75 детских технопарка «Кванториум»	1.12.2019	Правоустанавливающие документы по детским технопаркам «Кванториум»	<p>Мозглякова С.В. заместитель директора Департамента Министерства образования и науки РФ</p> <p>Ракова М.Н., генеральный директор ФГБНУ «Республиканский мультимедиа центр»</p> <p>координатор проекта в субъекте РФ-победителе отбора субъектов РФ</p>	Руководитель проекта
116	Проведена образовательная сессия для педагогических кадров детских технопарков «Кванториум»	15.12.2019	<p>1) Отчет о проведении образовательной сессии</p> <p>2) Выданы сертификаты о повышении квалификации</p>	<p>Ракова М.Н., генеральный директор ФГБНУ «Республиканский мультимедиа центр»</p> <p>координатор проекта в субъекте РФ-победителе отбора субъектов РФ</p>	Руководитель проекта

117	Принято решение о выделении средств федерального бюджета на софинансирование региональных мероприятий по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум»	25.12.2019	Федеральный закон о федеральном бюджете	Лавров А.М., заместитель министра финансов РФ	Проектный комитет
118	Опубликовано на сайте Минобрнауки России объявление о проведении отбора субъектов РФ в целях предоставления субсидии из федерального бюджета на софинансирование региональных мероприятий по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум»	26.12.2019	Объявление о проведении отбора на 2020 год региональных программ развития образования в целях предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий	Ракова М.Н., генеральный директор ФГБНУ «Республиканский мультимедиа центр»  Мозглякова С.В. заместитель директора Департамента Министерства образования и науки РФ	Руководитель проекта

119	<p>Определена организация, осуществляющая организационно-техническое обеспечение реализации проекта по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум»</p>	18.01.2020	<p>Государственное задание подведомственной Минобрнауки России организации</p>	<p>Зарубин А.В., директор Департамента Министерства образования и науки РФ</p> <p>Мозглякова С.В. заместитель директора Департамента Министерства образования и науки РФ</p>	<p>Руководитель проекта</p>
120	<p>Отобраны проекты, утверждено распределение и заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование региональных мероприятий по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум»</p>	1.03.2020	<p>Распоряжение Правительства Российской Федерации об утверждении распределения субсидий, предоставляемых в 2017 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации</p>	<p>Ракова М.Н., генеральный директор ФГБНУ «Республиканский мультимедиа центр»</p> <p>Мозглякова С.В. заместитель директора Департамента Министерства образования и науки РФ</p>	<p>Проектный комитет</p>

12	18 % детей в общей численности детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, охвачены дополнительными общеобразовательными программами технической и естественнонаучной направленности, в том числе на базе технопарков «Кванториум»	1.12.2020	1) Данные предварительного мониторинга 2) Отчеты субъектов Российской Федерации	Мозглякова С.В. заместитель директора Департамента Министерства образования и науки РФ  Ракова М.Н., генеральный директор ФГБНУ «Республиканский мультимедиа центр»  координатор проекта в субъекте РФ-победителе отбора субъектов РФ	Руководитель проекта
----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

122	Создано за счет средств федеральной поддержки не менее 85 детских технопарка «Кванториум»	1.12.2020	Правоустанавливающие документы по детским технопаркам «Кванториум»	<p>Мозглякова С.В. заместитель директора Департамента Министерства образования и науки РФ</p> <p>Ракова М.Н., генеральный директор ФГБНУ «Республиканский мультимедиа центр»</p> <p>координатор проекта в субъекте РФ-победителе отбора субъектов РФ</p>	Руководитель проекта
123	Проведена образовательная сессия для педагогических кадров детских технопарков «Кванториум»	15.12.2020	<p>1) Отчет о проведении образовательной сессии</p> <p>2) Выданы сертификаты о повышении квалификации</p>	<p>Ракова М.Н., генеральный директор ФГБНУ «Республиканский мультимедиа центр»</p> <p>координатор проекта в субъекте РФ-победителе отбора субъектов РФ</p>	Руководитель проекта

<b>Функциональное направление: обновление инфраструктуры, оборудования и средств обучения дополнительного образования детей с учетом формирования нового содержания дополнительного образования</b>					
124	Сформирована рабочая группа по формированию методики определения высокооснащённых мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей	23.01.2017	Акт Минобрнауки России	Мозглякова С.В. заместитель директора Департамента Министерства образования и науки РФ	Руководитель проекта
125	Проведен сбор практик субъектов Российской Федерации по оснащению новых мест дополнительного образования по каждой из направленностей дополнительных общеразвивающих программ	14.04.2017	Аналитический отчет	Мозглякова С.В. заместитель директора Департамента Министерства образования и науки РФ	Руководитель проекта

126	<p>Проведена экспертная сессия по вопросу формированию методики определения высокооснащённых мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей</p>	10.05.2017	<p>Определены основные подходы с учетом мнения профессионального сообщества</p>	<p>Ракова М.Н., генеральный директор ФГБНУ «Республиканский мультимедиа центр»</p> <p>Мозглякова С.В. заместитель директора Департамента Министерства образования и науки РФ</p> <p>Организация, определенная ФМЦ</p> <p>координатор проекта в субъекте РФ-победителе отбора пилотных субъектов РФ</p>	<p>Руководитель проекта</p>
-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------

127	Разработана и утверждена методика определения высокооснащённых мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей	1.06.2017	Акт Минобрнауки России	<p>Мозглякова С.В. заместитель директора Департамента Министерства образования и науки РФ</p> <p>Представитель Министерства культуры Российской Федерации</p> <p>Представитель Министерства спорта Российской Федерации</p>	Руководитель проекта
-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

128	Внесен в Правительство Российской Федерации проект правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на софинансирование региональных проектов по модернизации дополнительного образования детей и (или) по выравниванию доступности предоставления дополнительного образования детей с учетом региональных особенностей группы бюджетам субъектов Российской Федерации со стабильно низким охватом детей дополнительным образованием <sup>10</sup>	15.09.2017	Проекта акта Правительства Российской Федерации	Каганов В.Ш., Заместитель министра образования и науки РФ  Лавров А.М., заместитель министра финансов РФ	Проектный комитет
129	Получено согласие субъектов РФ на получение субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на софинансирование региональных проектов по модернизации дополнительного образования детей <sup>10</sup>	16.12.2017	Гарантийные письма высших исполнительных органов власти субъектов РФ	Мозглякова С.В. заместитель директора Департамента Министерства образования и науки РФ	Руководитель проекта

<sup>10</sup> При условии принятия решения о финансовом обеспечении проекта в соответствии с параметрами паспорта проекта на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

130	Принято решение о выделении средств федерального бюджета на софинансирование региональных мероприятий по выравниванию доступности предоставления дополнительного образования детей с учетом региональных особенностей группы бюджетам субъектов Российской Федерации со стабильно низким охватом детей дополнительным образованием	25.12.2017	Федеральный закон о федеральном бюджете	Лавров А.М., заместитель министра финансов РФ	Проектный комитет
131	Принято решение о выделении средств федерального бюджета на софинансирование региональных проектов по модернизации дополнительного образования детей (внедрение новых дополнительных общеобразовательных программ, непрерывное профессиональное развитие педагогических кадров, обновление условий - инфраструктуры, оборудования и средств обучения)	25.12.2017	Проект федерального закона о федеральном бюджете	Лавров А.М., заместитель министра финансов РФ	Проектный комитет
132	Утверждено распределение и заключены соглашения с субъектами Российской Федерации со стабильно низким охватом детей дополнительным образованием о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	1.02.2018	Распоряжение Правительства Российской Федерации	Мозглякова С.В. заместитель директора Департамента Министерства образования и науки РФ	Проектный комитет

133	Утверждено распределение и заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование региональных проектов по модернизации дополнительного образования детей	1.02.2018	Распоряжение Правительства Российской Федерации	Мозглякова С.В. заместитель директора Департамента Министерства образования и науки РФ	Проектный комитет
134	Для более 400 тыс. мест обновлены условия получения дополнительного образования, обеспечено оснащение современным оборудованием и средствами обучения, в том числе в сельской местности	1.12.2018	1) Созданы новые места 2) Повышена квалификация педагогических работников системы дополнительного образования детей	Каганов В.Ш., заместитель министра образования и науки РФ  Организация, определенная ФМЦ  координатор проекта в субъекте РФ-победителе отбора пилотных субъектов РФ	Руководитель проекта

135	Принято решение о выделении средств федерального бюджета на софинансирование региональных мероприятий по выравниванию доступности предоставления дополнительного образования детей с учетом региональных особенностей группы бюджетам субъектов Российской Федерации со стабильно низким охватом детей дополнительным образованием	25.12.2018	Проект федерального закона о федеральном бюджете	Лавров А.М., заместитель министра финансов РФ	Проектный комитет
136	Принято решение о выделении средств федерального бюджета на софинансирование продолжения реализации региональных проектов по модернизации дополнительного образования детей (внедрение новых дополнительных общеобразовательных программ, непрерывное профессиональное развитие педагогических кадров, обновление условий - инфраструктуры, оборудования и средств обучения)	25.12.2018	Проект федерального закона о федеральном бюджете	Лавров А.М., заместитель министра финансов РФ	Проектный комитет
137	Утверждено распределение и заключены соглашения с субъектами Российской Федерации со стабильно низким охватом детей дополнительным образованием о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	1.02.2019	Распоряжение Правительства Российской Федерации	Мозглякова С.В. заместитель директора Департамента Министерства образования и науки РФ	Проектный комитет

138	Утверждено распределение и заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование региональных проектов по модернизации дополнительного образования детей	1.02.2019	Распоряжение Правительства Российской Федерации	Мозглякова С.В. заместитель директора Департамента Министерства образования и науки РФ	Проектный комитет
139	Для более 700 тыс. мест обновлены условия получения дополнительного образования, обеспечено оснащение современным оборудованием и средствами обучения, в том числе в сельской местности	1.12.2019	1) Созданы новые места 2) Повышена квалификация педагогических работников системы дополнительного образования детей	Каганов В.Ш., заместитель министра образования и науки РФ  Организация, определенная ФМЦ  координатор проекта в субъекте РФ-победителе отбора пилотных субъектов РФ	Руководитель проекта

140	Принято решение о выделении средств федерального бюджета на софинансирование региональных мероприятий по выравниванию доступности предоставления дополнительного образования детей с учетом региональных особенностей группы бюджетам субъектов Российской Федерации со стабильно низким охватом детей дополнительным образованием	25.12.2019	Проект федерального закона о федеральном бюджете	Лавров А.М., заместитель министра финансов РФ	Проектный комитет
141	Принято решение о выделении средств федерального бюджета на софинансирование продолжения реализации региональных проектов по модернизации дополнительного образования детей (внедрение новых дополнительных общеобразовательных программ, непрерывное профессиональное развитие педагогических кадров, обновление условий - инфраструктуры, оборудования и средств обучения)	25.12.2019	Проект федерального закона о федеральном бюджете	Лавров А.М., заместитель министра финансов РФ	Проектный комитет
142	Утверждено распределение и заключены соглашения с субъектами Российской Федерации со стабильно низким охватом детей дополнительным образованием о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	1.02.2020	Распоряжение Правительства Российской Федерации	Мозглякова С.В. заместитель директора Департамента Министерства образования и науки РФ	Проектный комитет

143	Утверждено распределение и заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование региональных проектов по модернизации дополнительного образования детей	1.02.2020	Распоряжение Правительства Российской Федерации	Мозглякова С.В. заместитель директора Департамента Министерства образования и науки РФ	Проектный комитет
144	Для более 700 тыс. мест обновлены условия предоставления дополнительного образования, обеспечено оснащение современным оборудованием и средствами обучения, в том числе в сельской местности	1.12.2020	1) Созданы новые места 2) Повышена квалификация педагогических работников системы дополнительного образования детей	Каганов В.Ш., заместитель министра образования и науки РФ  Организация, определенная ФМЦ  координатор проекта в субъекте РФ-победителе отбора пилотных субъектов РФ	Руководитель проекта

145	<p>Для не менее 12 % мест дополнительного образования модернизированы условия получения дополнительного образования, в том числе обновлено оборудование и средства обучения дополнительного образования детей с учетом обновления содержания дополнительного образования и обеспечения равного доступа к образовательным программам нового качества детей из сельской местности</p>	30.11.2021	<p>1) Созданы новые места 2) Повышена квалификация педагогических работников системы дополнительного образования детей</p>	<p>Каганов В.Ш., заместитель министра образования и науки РФ</p> <p>Организация, определенная ФМЦ</p> <p>координатор проекта в субъекте РФ-победителе отбора пилотных субъектов РФ</p>	Руководитель проекта
-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

## 2. План финансового обеспечения приоритетного проекта<sup>11</sup>

№ п/п	Наименование мероприятий	ГРБС	КБК расходов	Срок доведения лимитов бюджетных обязательств	Бюджетные источники финансирования, млн руб.			Внебюджетные источники финансирования	Всего, млн руб.
					Федеральный бюджет	Бюджеты субъектов Российской Федерации	Бюджеты органов местного самоуправления		
<b>Функциональное направление: развитие региональных систем дополнительного образования детей</b>									
1.	Принято решение о выделении средств федерального бюджета на софинансирование региональных мероприятий по созданию и развитию модельных центров <sup>12</sup>	074	0709 02800 54980 500	1.01.2017 1.01.2018 1.01.2019 1.01.2020	801,7	240,5	0,0	0,0	1 042,2
2.	Принято решение о выделении средств федерального бюджета организациям, реализующим лучшие практики дополнительного образования и осуществляющим мероприятия по содействию развитию дополнительного образования детей	074	0709 02800 99998 (600/800)	1.01.2017 1.01.2018 1.01.2019 1.01.2020	400,0	40,0	0,0	0,0	440,0

<sup>11</sup> План финансового обеспечения приоритетного проекта установлен с учетом выделения дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета и подлежит ежегодному уточнению при формировании федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

<sup>12</sup> Перечень субъектов РФ – получателей субсидии будет уточнен по итогам проведения отбора субъектов РФ

3.	Создан прототип общедоступного федерального навигатора (с региональными и муниципальными сегментами) по программам дополнительного образования детей	074	0709 02800 99998 200	1.01.2017	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0
4.	Разработаны рекомендации по основным подходам к деятельности пилотных модельных центров	074	0709 02800 99998 200	1.01.2017	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0
5.	Разработаны методические рекомендации по организации независимой оценки качества дополнительного образования детей	074	0709 02800 99998 200	1.01.2017	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0
6.	Проведен мониторинг перехода региональных систем дополнительного образования детей на нормативно-подушевое финансирование	074	0709 02800 99998 200	1.01.2017	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0
7.	Уточнено понятие и содержание внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности	074	0709 02800 99998 200	1.01.2017	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0

8.	Сформирована современная система сопровождения непрерывного развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических кадров сферы дополнительного образования детей, включающая модель подготовки педагогов-наставников и их добровольной аттестации	074	0709 02800 99998 200	1.01.2017 1.01.2018 1.01.2019	200,4	0,0	0,0	0,0	200,4
9.	Уточнены требования профессионального стандарта педагога дополнительного образования	074	0709 02800 99998 200	1.01.2017	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0

10.	Разработаны типовые модели организации при реализации дополнительных общеобразовательных программ сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, образовательных организаций высшего образования, профессиональных образовательных организаций и предприятий, в том числе в части организации получения детьми навыков проектной, исследовательской и творческой деятельности	074	0709 02800 99998 200	1.01.2018	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0
11.	Обеспечена полная интеграция сведений о системе дополнительного образования детей в ГИС «Контингент»	074	0709 02800 99998 200	1.01.2018	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0
12.	На территории Российской Федерации проведен международный конкурс детских инженерных команд	074	0709 02800 99998 200	1.01.2018	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0

13.	Проведена пилотная апробация стандарта обеспечения доступности дополнительного образования для детей с различными образовательными потребностями и возможностями (в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, одаренными, находящимися в трудной жизненной ситуации)	074	0709 02800 99998 200	1.01.2019	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0
14.	Сформирована система карьерного роста педагогов дополнительного образования детей	074	0709 02800 99998 200	1.01.2019	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0
15.	Разработана и апробирована модель центра выявления и поддержки одаренных детей, в том числе с учётом опыта образовательного Фонда «Галант и Успех» (модель сетевого взаимодействия с образовательной или иной организацией, осуществляющей функции центра выявления и поддержки одаренных детей в случае ее наличия в субъекте Российской Федерации)	074	0709 02800 99998 200	1.01.2017 1.01.2018 1.01.2019 1.01.2020	120,0	0,0	0,0	0,0	120,0
<b>Функциональное направление: развитие технической и естественнонаучной направленности дополнительного образования детей</b>									

16.	Принято решение о выделении средств федерального бюджета на софинансирование региональных мероприятий по созданию и функционированию детских технопарков "Кванториум" <sup>13</sup>	074	0703 02800 54980 500	1.01.2017 1.01.2018 1.01.2019 1.01.2020	6 535,0	2 100,0	0,0	1 820,0	10 455,0
		074	0703 02401 90059 600	1.01.2017 1.01.2018 1.01.2019 1.01.2020	465	-	-	-	465,0
<b>Функциональное направление: обновление инфраструктуры, оборудования и средств обучения дополнительного образования детей с учетом формирования нового содержания дополнительного образования</b>									
17.	Принято решение о выделении средств федерального бюджета на софинансирование региональных мероприятий по выравниванию доступности предоставления дополнительного образования детей с учетом региональных особенностей группы бюджетам субъектов Российской Федерации со стабильно низким охватом детей дополнительным образованием <sup>14</sup>	074	0703 02401 НР 500	1.01.2018 1.01.2019 1.01.2020	5 600,0	1 680,0	0,0	0,0	7 280,0

<sup>13</sup> Перечень субъектов РФ – получателей субсидии будет уточнен по итогам проведения отбора субъектов РФ

<sup>14</sup> Перечень субъектов РФ – получателей субсидии будет уточнен по итогам проведения отбора субъектов РФ

18.	Принято решение о выделении средств федерального бюджета на софинансирование региональных проектов по модернизации дополнительного образования детей (внедрение программ дополнительного образования детей нового качества, непрерывное профессиональное развитие педагогических кадров, обновление условий - инфраструктуры, оборудования и средств обучения) <sup>15</sup>	074	0703 02401 НР 500	1.01.2018 1.01.2019 1.01.2020	76 000,0	22 800,0	0,0	0,0	98 800,0
-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	----------------------	-------------------------------------	----------	----------	-----	-----	----------

<sup>15</sup> Перечень субъектов РФ – получателей субсидии будет уточнен по итогам проведения отбора субъектов РФ







#### 4. План управления приоритетным проектом

##### 4.1. Управление результатами и выгодами

№ п/п	Показатель/Субъект	Базовое значение	Период, год				
			2017	2018	2019	2020	2025*
1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием (в %, на основе данных демографического прогноза) <sup>16</sup> ,	69 (13,8)	70 (14,4)	71 (15,0)	73 (15,9)	<b>75</b> <b>(16,3)</b>	75 (17,8)
1.1.	в том числе: охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественно-научной направленности (%)	6	8	12	15	<b>18</b>	25
2.	Количество субъектов Российской Федерации, реализовавших современные региональные системы дополнительного образования детей <sup>17</sup>	-	7	31	58	<b>85</b>	85

<sup>16</sup> Динамика изменения указанного показателя показатель может быть уточнена с введением и развитием ГИС «Контингент»

<sup>17</sup> Показатель в разрезе субъектов Российской Федерации будет ежегодно формироваться по итогам отбора субъектов на предоставление субсидии из федерального бюджета на софинансирование региональных мероприятий по созданию и развитию модельных центров

3.	Количество вновь оснащенных мест дополнительного образования, (тыс. мест, с нарастающим итогом)	-	-	402,1	1127,1	<b>1824,2</b>	-
<i>В разрезе субъектов Российской Федерации (мест, с нарастающим итогом)</i>							
1.	Ямало-Ненецкий автономный округ			672	1885	3051	
2.	Республика Адыгея (Адыгея)			2243	6288	10177	
3.	Республика Алтай			1205	3379	5469	
4.	Республика Башкортостан			16874	47300	76555	
5.	Республика Бурятия			7313	20499	33177	
6.	Республика Дагестан			28114	78806	127546	
7.	Республика Ингушетия			5729	16060	25993	
8.	Кабардино-Балкарская Республика			2888	8096	13103	
9.	Республика Калмыкия			1322	3707	5999	
10.	Карачаево-Черкесская Республика			2387	6693	10832	
11.	Республика Карелия			1556	4363	7061	
12.	Республика Коми			2147	6020	9743	
13.	Республика Марий Эл			1632	4576	7406	
14.	Республика Мордовия			1733	4860	7866	
15.	Республика Саха (Якутия)			3667	10281	16639	
16.	Республика Северная Осетия - Алания			3887	10897	17637	
17.	Республика Татарстан (Татарстан)			5971	16738	27090	
18.	Республика Тыва			1711	4798	7765	
19.	Удмуртская Республика			3496	9801	15863	
20.	Республика Хакасия			1973	5533	8955	
21.	Чеченская Республика			17385	48731	78870	

22.	Чувашская Республика Чувашия -			3455	9686	15676	
23.	Алтайский край			8564	24006	38853	
24.	Краснодарский край			10383	29105	47105	
25.	Красноярский край			5633	15790	25555	
26.	Приморский край			7590	21277	34437	
27.	Ставропольский край			13261	37172	60162	
28.	Хабаровский край			2841	7964	12889	
29.	Амурская область			1971	5526	8943	
30.	Архангельская область			3315	9294	15042	
31.	Астраханская область			1825	5116	8280	
32.	Белгородская область			2933	8222	13306	
33.	Брянская область			5306	14874	24073	
34.	Владимирская область			2999	8407	13606	
35.	Волгоградская область			7915	22187	35909	
36.	Вологодская область			2475	6939	11230	
37.	Воронежская область			4997	14008	22671	
38.	Ивановская область			2118	5938	9610	
39.	Иркутская область			9196	25778	41721	
40.	Калининградская область			1727	4842	7836	
41.	Калужская область			1541	4321	6993	
42.	Камчатский край			1219	3419	5533	
43.	Кемеровская область			8109	22732	36791	
44.	Кировская область			3351	9395	15206	
45.	Костромская область			1642	4604	7451	
46.	Курганская область			2807	7870	12737	
47.	Курская область			2866	8034	13003	
48.	Ленинградская область			2440	6842	11073	
49.	Липецкая область			2747	7701	12464	
50.	Магаданская область			704	1974	3194	
51.	Московская область			11844	33201	53735	
52.	Мурманская область			1814	5087	8233	

53.	Нижегородская область			7006	19640	31787	
54.	Новгородская область			1044	2928	4738	
55.	Новосибирская область			4433	12428	20114	
56.	Омская область			5083	14250	23063	
57.	Оренбургская область			3632	10182	16479	
58.	Орловская область			2472	6931	11217	
59.	Пензенская область			3429	9613	15558	
60.	Пермский край			5309	14883	24088	
61.	Псковская область			1674	4694	7597	
62.	Ростовская область			14680	41150	66600	
63.	Рязанская область			1957	5486	8878	
64.	Самарская область			4096	11483	18584	
65.	Саратовская область			5665	15880	25701	
66.	Сахалинская область			1292	3624	5865	
67.	Свердловская область			7510	21053	34074	
68.	Смоленская область			2365	6630	10730	
69.	Тамбовская область			2454	6881	11137	
70.	Тверская область			3508	9834	15916	
71.	Томская область			2400	6728	10889	
72.	Тульская область			2104	5899	9547	
73.	Тюменская область			5653	15847	25648	
74.	Ульяновская область			2822	7911	12803	
75.	Челябинская область			10590	29686	48046	
76.	Забайкальский край			4854	13608	22024	
77.	Ярославская область			3222	9033	14620	
78.	Москва			13347	37414	60553	
79.	Санкт-Петербург			3115	8733	14134	
80.	Еврейская автономная область			591	1658	2683	
81.	Ненецкий автономный округ			86	243	393	
82.	Республика Крым			16089	45099	72992	
83.	Севастополь			3708	10394	16822	

84.	Ханты-Мансийский автономный округ			2110	5916	9575	
85.	Чукотский автономный округ			261	733	1186	
3.1..	в том числе в организациях, осуществляющих обучение по дополнительным общеобразовательным программам в сельской местности (тыс. мест с нарастающим итогом)	-	-	150	350	<b>600</b>	-
4.	Минимальная для всех субъектов Российской Федерации доля высокооснащённых мест для реализации образовательных программ нового качества, обеспеченных квалифицированными педагогами, прошедшими обучение по современным программам подготовки специалистов системы дополнительного образования детей (%)	-	-	2,8	7,7	<b>12</b>	<i>14</i>

## 4.2. Рассмотрение проблемных вопросов и управление изменениями

Основные категории изменений	Рабочие органы проекта по направлениям мероприятий проекта	ЦКПУ	РП	ФЗ	Экспертная группа	ФПО	ПК	Президиум Совета
Изменение показателей и результатов проекта								
Результаты проекта	ПЗ	Э	С	С	Э	С	У	
Показатели проекта	ПЗ	Э	С	С	Э	С	С	У
Изменение сроков проекта (контрольных точек)								
Паспорт проекта	ПЗ	Э	С	С	Э	С	С	У
Сводный план	ПЗ	Э	С	С		С	У	
Рабочий план	ПЗ		С/У					

*ПЗ – Подготовка запроса, Э – экспертиза, С – согласование, У – утверждение*

*ЦКПУ – Центр компетенций проектного управления, РП – Руководитель проекта, ФЗ – Функциональный заказчик  
ФПО – Федеральный проектный офис, ПК – Проектный комитет*

4.3. Состав рабочих органов приоритетного проекта  
4.3.1. Состав рабочих органов приоритетного проекта

№ п/п	Роль в проекте	ФИО	Должность	Описание выполняемого функционала	Непосредственный руководитель
1.	Руководитель проекта	Каганов В.Ш.	заместитель Министра образования и науки РФ	Управление комплексом работ по приоритетному проекту, контроль исполнения, согласование отчетности по проекту, Коммуникации, управление рисками	Васильева О.Ю. Министр образования и науки РФ
2.	Администратор проекта	Ракова М.Н.	Генеральный директор ФГБНУ «Республиканский мультимедиа центр»	Сокоординация работ по приоритетному проекту, оперативный контроль, коммуникации, управление рисками	Минобрнауки России
3.	Представитель Минобрнауки России в проекте	Мозглякова С.В.	Заместитель директора департамента Минобрнауки России	Сокоординация работ по приоритетному проекту, взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, согласование отчетности, коммуникации, управление рисками	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки России

4.	Представитель Минфина России в проекте (по согласованию)	Николаев А.В.	Заместитель директора департамента Минфина России	Формирование подходов по финансовому обеспечению проекта	Гашкина С.А., директор Департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки Минфина России
5.	Представитель Минспорта России в проекте (по согласованию)			Координация усилий по реализации проекта в части организаций спорта	
6.	Представитель Минкультуры России в проекте (по согласованию)			Координация усилий по реализации проекта в части организаций культуры	
7.	Представитель Минкомсвязи России в проекте (по согласованию)			Координация усилий по реализации проекта в части ИКТ	
8.	Координатор работы с одаренными детьми (по согласованию)	Шмелева Е.В.	Руководитель Фонда «Талант и успех»	Координация деятельности по работе с одаренными детьми в рамках проекта	
9.	Руководитель рабочей группы по функциональному направлению	Тимкин А.Е.	Заместитель генерального директора ФГБНУ «Республиканский мультимедиа центр»	Общая координация деятельности в рамках функционального направления	Ракова М.Н., Генеральный директор ФГБНУ «Республиканский мультимедиа центр»
10.	Руководитель рабочей группы по функциональному направлению	Славин С.С.	Старший научный сотрудник ФГАУ «Федеральный институт развития образования»	Общая координация деятельности в рамках функционального направления	Асмолов А.Г., директор ФГАУ «Федеральный институт развития образования»

11.	Координатор работы с регионами, секретарь экспертной группы проекта	Инкин М.А.	Руководитель департамента ФГБНУ «Республиканский мультимедиа центр»	Коммуникации с субъектами РФ, обеспечение обмена информацией и сбора отчетности от субъектов РФ, Обеспечение участия экспертов в реализации проекта; общая координация экспертной работы в рамках проекта	Ракова М.Н., Генеральный директор ФГБНУ «Республиканский мультимедиа центр»
12.	Эксперт от профессионального сообщества (по согласованию)	Лукашевич М.Б.		Экспертная поддержка в рамках проекта	
13.	Эксперт от профессионального сообщества (по согласованию)	Фрумин И.Д.	Научный руководитель института развития образования ФГАОУ ВО «НИУ «ВШЭ»	Экспертная поддержка в рамках проекта	Кузьминов Я.И., ректор ФГАОУ ВО «НИУ «ВШЭ»
14.	Эксперт от государственных корпораций (по согласованию)	Шишкин Д.А.	И.о. заместителя генерального директора ОАО «Объединенная ракетно-космическая корпорация»	Экспертная поддержка в рамках проекта	Власов Ю.В., генеральный директор ОАО «Объединенная ракетно-космическая корпорация»

15.	Эксперт от сообщества образовательных организаций высшего образования (по согласованию)	Васильев В.Н.	Ректор ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики»	Экспертная поддержка в рамках проекта	
16.	Эксперт от региональных органов власти, осуществляющих государственное управление в сфере образования (по согласованию)	Калина И.И.	Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента образования города Москвы	Экспертная поддержка в рамках проекта	Собянин С.С, Мэр Москвы
17.	Секретарь рабочей группы проекта	Зак Е.М.	Руководитель департамента ФГБНУ «Республиканский мультимедиа центр»	Обеспечение оперативной деятельности рабочей группы проекта, приглашения на совещания, формирование сводной информации по проекту	Ракова М.Н., Генеральный директор ФГБНУ «Республиканский мультимедиа центр»
<b>Функциональное направление: развитие технической и естественнонаучной направленности дополнительного образования детей</b>					

18.	Руководитель функционального проектного офиса	Тимкин А.Е.	Заместитель генерального директора ФГБНУ «Республиканский мультимедиа центр»	Координация работы по функциональному направлению, координация взаимодействия с субъектами РФ в рамках функционального направления, контроль исполнения плана в части функционального направления, коммуникации, управление рисками	Ракова М.Н., Генеральный директор ФГБНУ «Республиканский мультимедиа центр»
19.	Заместитель руководителя функционального проектного офиса		Минобрнауки России	Координация взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти в рамках функционального направления, согласование отчетности по функциональному направлению, управление рисками	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки России
20.	Член функционального проектного офиса (по согласованию)	Бухало А.Б.	руководитель исполкома общественной организации «Молодая инновационная Россия», член Общественной палаты РФ	Экспертная поддержка в рамках функционального направления	

21.	Член функционального проектного офиса (по согласованию)	Бортник И.М.	Советник генерального директора Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере	Экспертная поддержка в рамках функционального направления	Поляков С.Г., генеральный директор Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере
22.	Член функционального проектного офиса (по согласованию)	Земцов Д.И.	Проректор ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет»	Экспертная поддержка в рамках функционального направления	Николаенко А.В., ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет»
23.	Член функционального проектного офиса (по согласованию)		АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»	Экспертная поддержка в рамках функционального направления	Никитин А.С., генеральный директор АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»
24.	Член функционального проектного офиса (по согласованию)		Представитель органа исполнительной власти субъекта РФ	Экспертная поддержка в рамках функционального направления	
<b>Функциональное направление: обновление инфраструктуры, оборудования и средств обучения дополнительного образования детей с учетом формирования нового содержания дополнительного образования</b>					

25.	Руководитель функционального проектного офиса	Славин С.С.	Старший научный сотрудник ФГАУ «Федеральный институт развития образования»	Координация работы по функциональному направлению, координация взаимодействия с субъектами РФ в рамках функционального направления, контроль исполнения плана в части функционального направления, коммуникации, управление рисками	Асмолов А.Г., директор ФГАУ «Федеральный институт развития образования»
26.	Заместитель руководителя функционального проектного офиса		Минобрнауки России	Координация взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти в рамках функционального направления, согласование отчетности по функциональному направлению, управление рисками	Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки России
27.	Член функционального проектного офиса (по согласованию)		Минпромторг России	Экспертная поддержка в рамках функционального направления, обеспечение участия российских промышленных предприятий	

28.	Член функционального проектного офиса (по согласованию)	Цицулина А.В.	Президент НО «Ассоциация предприятий индустрии детских товаров»	Экспертная поддержка в рамках функционального направления	
29.	Член функционального проектного офиса (по согласованию)	Шишкина А.Э.	Директор АУ ХМАО «Региональный молодежный центр»	Экспертная поддержка в рамках функционального направления	Ковешникова Л.Н., директор Департамента образования и молодежной политики ХМАО

## 4.3.2. План коммуникаций по проекту

<b>№ п/п</b>	<b>Какая информация передается</b>	<b>Кто передает информацию</b>	<b>Кому передается информация</b>	<b>Когда передает информацию</b>	<b>Как передается информация</b>
1.	Статус проекта	Каганов В.Ш.	ФПО	Ежемесячно (понедельник)	Письменный отчет, электронная почта АИС ПД
2.	Периодичная отчетность	Каганов В.Ш.	ПК, ОДС	Не позже сроков, установленных сводным планом для отчетов	Письменный отчет, электронная почта АИС ПД
3.	Обмен информацией о текущем состоянии проекта	Ракова М.Н.	Каганов В.Ш. Участники проекта	Еженедельно (среда)	Телефонная связь, Электронная почта, Видеоконференцсвязь
4.	О выполнении контрольной точки	Ракова М.Н. Мозглякова С.В.	Каганов В.Ш.	Не позже сроков графиков и контрольных точек	Электронная почта АИС ПД
5.	Информация о статусе рисков и возможностей по проекту	Ракова М.Н. Мозглякова С.В.	Каганов В.Ш. ФПО	В соответствии с графиком мониторинга статуса рисков и возможностей	Телефонная связь Электронная почта АИС ПД
6.	Обмен опытом, текущие вопросы	Каганов В.Ш. Мозглякова С.В. Ракова М.Н.	Участники проекта Рабочая группа Эксперты Экспертная группа	Не реже 1 раз в месяц	Совещание Видеоконференцсвязь Электронная почта
7.	Приглашения на совещания	Зак Е.М.	Участники совещания	За 5 дней до даты совещания	Телефонная связь, электронная почта
8.	Передача поручений, протоколов, документов	Зак Е.М.	Участники проекта Рабочая группа Другие адресаты	В день поступления информации (незамедлительно)	Официальная переписка Электронная почта, Телефонная связь

## 4.4. Управление рисками приоритетного проекта

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Мероприятия по предупреждению риска	Вероятность	Уровень влияния	Ответственный за управление риском	Периодичность мониторинга
1.	Предполагаемый в соответствии с демографическим прогнозом сдвиг возрастной структуры детей в сторону старших школьных возрастов и неготовность содержания образовательных программ и педагогических кадров к переключению на работу с этими возрастными категориями	Меньший охват дополнительным образованием вследствие большей ориентации детей на подготовку к итоговой государственной аттестации и продолжения обучения в системе профессионального образования	Расширение предложения дополнительных общеобразовательных программ и повышение их доступности для детей старших школьных возрастов.	7	2	Мозглякова С.В.	1 раз в год
2.	Отсутствие достаточных стимулов для прихода молодых кадров на работу	Общее старение кадров, их недостаточная ориентация в сторону	Адресные меры материальной и нематериальной поддержки педагогов, в том числе, повышение	4	8	Мозглякова С.В.	1 раз в год

	в сферу дополнительного образования детей	профессионального саморазвития и совершенствования для реализации современных программ дополнительного образования	заработной платы педагогов дополнительного образования детей, участие в профессиональных конкурсах.				
3.	Разрыв в качестве результатов задач проекта между городскими и сельскими территориями, в том числе, неравных условий для реализации современных программ дополнительного образования, недостаточных кадровых, финансовых и иных ресурсных условий (для начального и базового вариантов)	Отсутствие необходимого многообразия форм и видов получения дополнительного образования для детей, проживающих в сельской местности	Развитие системы наставничества молодых педагогов со стороны опытных работников. Стимулирование механизмов государственно-частного и социального партнерства и привлечения частных инвестиций в развитие сектора дополнительного образования детей, в первую очередь в сельской местности. Развитие проектной деятельности детей, сетевых и модульных форм получения дополнительного образования.	8	7	Мозглякова С.В.	1 раз в полгода
4.	Недостаточность	Снижение	Создание системы	6	10	Каганов В.Ш.	1 раз в год

	финансового обеспечения для реализации базового сценария проекта	эффективности проектных действий и, в конечном счете, недостижение заявленных показателей	мониторинга эффективности расходования средств, выделенных на реализацию программы Стимулирование механизмов государственно-частного и социального партнерства и привлечения частных инвестиций в развитие сектора дополнительного образования детей.				
5.	Нежелание субъектов Российской Федерации участвовать в реализации проекта и (или) своевременно предоставлять отчетность по проекту	Неоднородность внедрения результатов проекта и, как следствие, неоднородность доступности дополнительного образования детей	Создание системы мотивации органов исполнительной власти субъектов РФ в участии в реализации проекта, в том числе внедрение механизмов публичной отчетности о региональных результатах проекта	3	8	Мозглякова С.В.	1 раз в год

## 4.5. Управление возможностями приоритетного проекта

№	Наименование возможности	Ожидаемые	Мероприятия по реализации	Вероятность	Уровень	Ответственный	Периодичность
---	--------------------------	-----------	---------------------------	-------------	---------	---------------	---------------

п/п		эффекты	возможности		влияния	за управление достижением возможности	мониторинга
1.	Использование механизмов государственно-частного партнерства, сетевого взаимодействия поддержки социально-ориентированных\общественно-полезных НКО для развития инфраструктуры и реализации дополнительных общеобразовательных программ	Привлечение к решению задач проекта внебюджетного финансирования, заинтересованных партнеров из сферы бизнеса и реальной экономики, создание условий для модернизации образовательной инфраструктуры дополнительного образования, ее насыщения современными технологиями	1. Сетевое взаимодействие организаций (школы, организации дополнительного высшего, профессионального образования, науки, культуры, спорта, реального сектора экономики, объектов культурного наследия, особо охраняемых природных территорий, общественные организации и др.). 2. Снятие административных барьеров (упрощенный режим регистрации, лицензирования и налогообложения организаций и индивидуальных предпринимателей и др.). 3. Поддержка социально-ориентированных\общественно-полезных НКО.	5	8	Мозглякова С.В.	1 раз в год
2.	Стратегическая потребность в квалифицированных кадрах и социальная ответственность государственных корпораций и бизнеса	Усиление адресной направленности действий в рамках проекта, создание дополнительной мотивации для ее участников в привлечении	1. Разработка и реализация профессиональным и научным сообществом концепций содержания дополнительного образования по направленностям с опорой на анализ общественного запроса и передовые практики, конкурсной поддержки организаций, реализующих	7	6	Мозглякова С.В.	1 раз в полгода

		дополнительных ресурсов и в профессионально-общественном контроле результатов проекта	инновационные программы и проекты дополнительного образования на федеральном и региональном уровне. 2. Комплекс мер, направленных на использование потенциала образовательных организаций, организаций науки, культуры, спорта, реального сектора экономики, объектов культурного наследия, особо охраняемых природных территорий и др. в развитии системы дополнительного образования				
3.	Повышение уровня удовлетворенности населения дополнительным образованием детей	Повышение общественной значимости мероприятий проекта, создание условия для социокультурных изменений, в том числе, в развитии социальной ответственности семей и их причастности к мероприятиям и результатам проекта	1. Создание навигации на федеральном и региональном порталах дополнительного образования для широкого информирования семей. 2. Создание системы общественно-профессиональной аккредитации дополнительных общеобразовательных программ и оценки удовлетворенности гражданами их реализацией 3. Создание системы мониторинга мотивации и активности семей.	5	8	Мозглякова С.В.	1 раз в год
4.	Использование ресурсов каникулярного времени для	Расширение возможности для	1. Принятие и введение в нормативную практику	7	4	Мозглякова С.В.	1 раз в полгода

	реализации дополнительных общеобразовательных программ (в т.ч. сезонных школ, профильных смен)	повышения охвата детей современными значимыми для них программами дополнительного образования, привлечения семей к этим программам	системы норм, обеспечивающих использование потенциала образовательных организаций, организаций науки, культуры, спорта, реального сектора экономики, объектов культурного наследия, особо охраняемых природных территорий и др. в развитии системы дополнительного образования, т.ч. в сельской местности 2. Поддержка и распространение региональных практик реализации дополнительного образования детей с использованием ресурсов каникулярного времени.				
5.	Инициатива и потенциал самоорганизации детских (подростковых) сообществ	Повышение устойчивости результатов проекта, создание среды для их востребованности и адресности	1. Развитие форм получения дополнительного образования, в том числе, детских технопарков, а также адресной системы поддержки в получении дополнительного образования молодыми талантами. 2. Создание системы мониторинга полезной социальной активности детских (подростковых) сообществ. 3. Разработка программ	6	6	Мозглякова С.В.	1 раз в год

			воспитания и дополнительного образования, направленных на поддержку инициатив детских (подростковых) сообществ. 4. Реализация поддержки детских сетевых сообществ				
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--